
公开招标流程图

项目立项

申请采购

制作采购文件

采购成交确认

评标

发出招标公告

发布更正公告
（如需澄清或者
修改招标文件）

评审报告送交采
购人（如须）

公告中标结果

采购合同审核

项目立项及前期论证时间由需求单位把控。50
万以上的采购项目须提交校长办公会审议，审
批时间一般需要7-15天。

经费归口单位确定经费来源及预算、审计室确定采购预控价格，时间
不定。招标采购中心确定采购方式，一般需要1-3天左右时间。采购方
式确认后，需求单位须将立项阶段完整的纸质材料，盖章后全部提交
至招标采购中心登记并确认参数。

采购文件经招标采购中心制作初稿，需经采购申请部门、审计室审核、
修改、定稿等程序，一般需要7-10天左右时间。100万以上的采购项
目还须提交校长办公会审议，审批时间一般需要7-15天。

不少于20日。

开标前提前不少于15日澄清或修
改招标文件（不足15日须补足）。

一般为1日。

一般需要1-2个工作
日。

100万以上的采购项目须提交院长办
公会审议，审批时间一般需要7-15天。

不少于3日（供应商对中
标结果质疑有效期7天）。

学校与中标商拟定合同需经采购申请部门、审计室、供应商、校内
法律顾问审核，50万元及以上合同需经校长审核，整个流程一般需
要10-15天（如中标商家内部合同审核机制复杂，此流程时间还会
往后延长）。

流标
（如有）


